



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ХИЦÆУАД

Б А Р Д З Ы Р Д

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2022 г. № 854-р

г. Владикавказ

О создании на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

В целях реализации в Республике Северная Осетия-Алания мероприятий по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Назначить Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания региональным координатором, ответственным за создание на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 имени Героя Советского Союза Хаджи-Умара Джиоровича Мамсурова детского технопарка «Кванториум».

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 имени Героя Советского Союза Хаджи-Умара Джиоровича Мамсурова.

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания



Б. Джанаев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 29 декабря 2022 г. № 854-р

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 имени Героя Советского Союза Хаджи-Умара Джигоревича Мамсурова

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (далее – Школьный Кванториум)	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Региональный координатор)	распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания	до 30 ноября 2022 года
2.	Утвержден: комплекс мер («дорожной карты») по созданию и функционированию Школьного Кванториума; реестр образовательных организаций,	Региональный координатор	приказ Регионального координатора	до 30 ноября 2022 года

	на базе которых создаются Школьные Кванториумы; перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типового положения о деятельности Школьного Кванториума			
3	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор, Федеральный оператор	письмо Регионального координатора в федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор) о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование» (далее – НПО); письмо Федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО; приказ Регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	согласно графику, направляемому Федеральным оператором

4	Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Региональный координатор	письмо Регионального координатора Федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; письмо Федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; приказ Регионального координатора об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	до 1 февраля 2023 года
5	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Региональный координатор	письмо Регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2023 года
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Региональный координатор	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме Федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2023 года
7	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	Региональный координатор	по форме, рекомендованной Федеральным оператором	не позднее 30 июня 2023 года

8	Утвержден план мероприятий Школьного Кванториума на учебный год	Региональный координатор	локальные акты общеобразовательной организации, на базе которой создан Школьный Кванториум	не позднее 25 августа 2023 года, далее - ежегодно
9	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
10	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
11	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьного Кванториума	Региональный координатор	приказ Регионального координатора	не позднее 25 августа 2023 года
12	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного	Региональный координатор, Федеральный оператор	справка по форме Федерального оператора	в течение 2023 года

	Кванториума (по программам из реестра)			
13	Начало работы Школьного Кванториума	Региональный координатор	по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 15 сентября 2023 года
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьного Кванториума	Региональный координатор	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	не позднее 1 октября 2023 года, далее ежеквартально